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Gemeinde Martfeld 
 

Auskunft erteilt: Insa Twietmeyer 

Telefon: 04252 391-420 

Datum: 28.10.2019 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
Vorlage Nr.: Ma-0070/19 

 

Beratungsfolge: 

 

Verwaltungsausschuss 14.11.2019 nicht öffentlich 

Rat 14.11.2019 öffentlich 

 

Betreff: 

 

Neubau eines Radweges von Martfeld bis Loge - Überplanmäßige Ausgaben 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Rat der Gemeinde Martfeld beschließt, die Mehrkosten in Höhe von insgesamt 156.000 

Euro im Haushalt 2019 überplanmäßig bereitzustellen.  

 

Sachverhalt/Begründung: 

 

Entlang der L331 von Martfeld bis zum Ortsteil Loge wird auf rund 2 km Länge ein Radweg 

als Lückenschluss im Radwegenetz der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen gebaut. 

 

Der Bau des Radweges entlang der L331 war dem Land Niedersachsen in absehbarer Zeit 

nicht möglich. Die Gemeinde Martfeld war sich allerdings bewusst, dass ein Radweg entlang 

dieser Landesstraße zwingend erforderlich ist. Aus diesem Grund hat der Rat der Gemeinde 

Martfeld beschlossen, sich an der überörtlichen Straße L331 bei dem Bau des Radweges, in 

Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger, einzubringen und die Kosten zu übernehmen.   

 

Für den Bau des Radweges stehen im Haushalt der Gemeinde Martfeld insgesamt 822.000 

Euro zur Verfügung. 

 

Folgende Auszahlungen müssen für den Bau des Radweges getätigt werden: 

Auftrag Bauarbeiten 731.000 Euro 

Nachtrag Bauarbeiten 20.000 Euro 

Baumfällarbeiten 11.000 Euro 

Honorar 41.000 Euro 

Grunderwerb 55.000 Euro 

Untersuchungen 13.000 Euro 

Sonstiges 10.000 Euro 

Archäologische Begleitung Erdarbeiten 15.000 Euro 

Umsetzung von Laternen 9.000 Euro 

Planung Landschaftspflegerischer Begleitplan 12.000 Euro 

Nachtrag Fräsarbeiten Fahrbahn L331 61.000 Euro 

Gesamtkosten 978.000 Euro 

 



 Seite 2  

 

 

Der Nachtrag für die Fräsarbeiten in Höhe von 61.000 Euro war erforderlich um die Fahrbahn 

an die Hochbordanlagen anzuarbeiten. Der Auftrag musste von der Gemeinde Martfeld erteilt 

werden. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass diese Kosten durch die Niedersächsische 

Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erstattet werden.  

Unter Abzug des Nachtrages für die Fräsarbeiten belaufen sich die Mehrkosten auf  

95.000 Euro. 

 

Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen beteiligt sich zu 50 % an den Kosten für den 

Radwegebau. Daher liegt die tatsächliche Mehrbelastung der Gemeinde Martfeld bei rund 

48.000 Euro. 

 

Die Mehrkosten können durch Einsparungen in Höhe von 200.000 Euro bei den 

Produktsachkonten 4/1114.0120 und 4/1114.0190 (Erwerb von Grundstücken) gedeckt 

werden. 

 

Das Vorhaben stellt ein attraktives Angebot zur Fahrradnutzung dar und wird daher mit 

Bundesmitteln bezuschusst. Das Bundesumweltministerium stellt im Rahmen der Nationalen 

Klimaschutzinitiative im Förderzeitraum April 2018 bis März 2020 rund 294.000,00 € für die 

Maßnahme zur Verfügung. 

 

Somit ergibt sich für Gemeinde Martfeld für den Radwegebau insgesamt eine finanzielle 

Belastung in Höhe von rund 312.000 Euro (Gesamtkosten 978.000 Euro abzüglich 

Fräsarbeiten 61.000 Euro und  Zuschuss 294.000 Euro = 623.000 Euro / 2).  

 

 

Insa Twietmeyer Bernd Bormann 

 

Anlage 

ohne Anlagen 
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