

Asendorf, 23.06.2022  
Sitzung des Gemeinderates




# Flurbereinigung in der Gemeinde Asendorf

**Olaf Stührmann**  
Dezernat Flurbereinigung und Landmanagement




Amt für regionale Landesentwicklung  
Leine-Weser





## Verfahrensziele

- Verbesserung der ländlichen Infrastruktur
- Bodenordnung
  
- LK Diepholz
  - **Moorschutz**
  - **Gewässerentwicklung**
  - **Schlattsanierung**
  - Gewässerrandstreifen
  - Biotopverbund
  
- LK Nienburg
  - **Nds. Weg / Biotopverbund**
  - **Gewässerentwicklung**
  - Gewässerrandstreifen
  
- Unterstützung
  - kommunale Entwicklung, Naherholung, Radwege u.ä.
  - Flächenpool/Ökokonto



## Flurbereinigungen in der Gemeinde Asendorf

- Hohenmoor-Uepsen
- Kampsheide-Kühlenkamp
- Brebber-Graue
- Haendorf-Essen



## Verfahrensziele und -schwerpunkte in Asendorf

### 1. Wer legt die Maßnahmen fest?

Das ArL leitet das Verfahren und stellt zusammen mit

- **Vorstand der Teilnehmergeinschaft**
- **Gemeinde Asendorf**
- UNB
- Unterhaltungsverbänden
- sonstige Planungsträger

den Wege- und Gewässerplan auf, der alle

- baulichen Anlagen
- Kompensationsmaßnahmen
- freiwillige Naturschutzmaßnahmen

sowie

- Anlagen Dritter, z.B. Radweg

umfasst.


Der Plan wird durchs ArL genehmigt.



## Verfahrensziele und -schwerpunkte in Asendorf

### 2. Wo liegen die Schwerpunkte?

- **Ausbau des Wegenetzes**, angepasst an die heutigen Anforderungen
- **Bodenordnung**
- Gewässerentwicklung, z.B. **Siede, Haendorfer Bach, Allerbruchgraben**
- **Baumreihen, Gehölz-, Blüh- und Saumstreifen**
- flächige Biotope, z.B. Streuobstwiese
- **Unterstützung Radwegebau, z.B. K 14, K 15**
- Erschließung der Feldmark für Naherholung und sanften Tourismus
- Unterstützung kommunale Entwicklung, z.B. **Buswendeschleife Graue**



## Flurbereinigungen Hohenmoor-Uepsen


Größe 1.528 ha  
Beteiligte 246


Einleitung 2017  
Wege- und Gewässerplan 2018  
Baubeginn 2019  
Besitzeinweisung 2024  
Ausführungsanordnung 2028



## Flurbereinigungen Hohenmoor-Uepsen

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Kosten               | 2.665.000 € |
| hiervon              |             |
| - Wegebau            | 2.200.000 € |
| - freiw. Naturschutz | 145.000 €   |
| Zuwendung            | 1.998.750 € |
| Eigenleistung        | 666.250 €   |
| Umfang Wegebau       | 20 km       |





## Flurbereinigungen Kampsheide-Kuhlenkamp

Größe 1.210 ha  
Beteiligte 241

Einleitung 2017  
Wege- und Gewässerplan 2018  
Baubeginn 2019  
Besitzeinweisung 2024  
Ausführungsanordnung 2028




## Flurbereinigungen Kampsheide-Kuhlenkamp


Kosten 1.925.000 €  
hiervon

- Wegebau 1.533.000 €  
- freiw. Naturschutz 125.000 €

Zuwendung 1.443.750 €  
Eigenleistung 481.250 €

Umfang Wegebau 20 km





## Flurbereinigungen Brebber-Graue

Größe 1.752 ha  
Beteiligte 276

|                        |      |
|------------------------|------|
| Einleitung             | 2018 |
| Wege- und Gewässerplan | 2020 |
| Baubeginn              | 2021 |
| Besitzeinweisung       | 2025 |
| Ausführungsanordnung   | 2030 |




## Flurbereinigungen Brebber-Graue


Kosten 3.160.000 €  
hiervon

- Wegebau 2.640.000 €  
- freiw. Naturschutz 175.000 €

Zuwendung 2.370.000 €  
Eigenleistung 790.000 €

Umfang Wegebau 20 km






## Flurbereinigungen Haendorf-Essen

Größe 1.327 ha  
Beteiligte 231

Einleitung 2019  
Wege- und Gewässerplan 2022  
Baubeginn 2023  
Besitzeinweisung 2028  
Ausführungsanordnung 2032



## Flurbereinigungen Haendorf-Essen

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Kosten               | 2.685.000 € |
| hiervon              |             |
| - Wegebau            | 2.130.000 € |
| - freiw. Naturschutz | 135.000 €   |
| Zuwendung            | 2.013.750 € |
| Eigenleistung        | 671.250 €   |
| Umfang Wegebau       | 18 km       |



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit**