

Gemeinde Martfeld

Auskunft erteilt: Jasmin Beuße

Telefon: 04252 391-411

Datum: 13.06.2023



B e s c h l u s s v o r l a g e

Vorlage Nr.: Ma-0032/23

Beratungsfolge:

Rat

17.08.2023

öffentlich

Betreff:

**Flurbereinigung Kleinenborstel
Mehrkosten beim Wegebauprogramm 2023**

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt über die Mehrkosten im Rahmen der Flurbereinigung Kleinenborstel für das Wegebauprogramm 2023 in Höhe von 45.000,00 € und stellt die finanziellen Mittel im Haushaltsjahr 2024 zur Verfügung.

Sachverhalt/Begründung:

In diesem Jahr sollen innerhalb der Flurbereinigung Kleinenborstel folgende Straßen ausgebaut werden:

Kleinenborsteler Heide
Kiwitt
Normannshauser Weg
Normannshausen/Dornbruchweg

Für Bau und Bauleitung wurde der gemeindliche Anteil Ende letzten Jahres mit 109.000,00 € beziffert und dementsprechend im Haushaltsplan 2023 veranschlagt.

Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, dass auf Grund

- allgemeiner Preissteigerungen
- mooriger Untergrund
- Herstellung weiterer Hofzufahrten
- PAK-Belastungen
- Herstellung von Grandstreifen (Randstreifen)

sich die Kosten erheblich erhöhen werden. Eine erste Schätzung durch den Verband der Teilnehmergemeinschaft Sulingen ergab, dass der gemeindliche Anteil dadurch insgesamt 141.000,00 € beträgt.

Das Ergebnis der Submission wies jedoch höhere Kosten in Höhe von insgesamt 154.000 € aus.

Dies bedeutet Mehrkosten in Höhe von 45.000,00 €.

Das Erfordernis dieser Maßnahmen wurde im Vorfeld bei der Baueinweisung mit dem Fachbereich 4 erörtert und für sinnvoll angesehen. Ebenso hat der Vorstand der Teilnehmergeinschaft die Maßnahmen beschlossen.

Die Zahlung der Mehrkosten für das Jahr 2023 kann im Jahr 2024 erfolgen.

Jasmin Beuße

Bernd Bormann

Anlage

keine